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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Periurbano: Vivienda Segura II
Talleres de o cios y trabajo colectivo para conexiones
eléctricas seguras en el Cordón Frutihortícola de La Plata
 Información general
Síntesis
Este proyecto apunta a continuar trabajando sobre la problemática de la conexión eléctrica
en viviendas de pequeños productores (PP) del periurbano platense. El cordón frutihortícola
de La Plata es uno de los más grandes de la RMBA, donde miles de familias de PP habitan
viviendas transitorias que presentan conexiones de cientes a los servicios básicos. La
electricidad es el único servicio que llega mediante red formal, lo que genera una fuerte
dependencia con el servicio pues permite satisfacer diversas necesidades básicas: bombas
de agua, agua caliente, luz, riego,calefacción. Este proyecto se propone coordinar con
espacios organizativos de los productores/as, impulsados por diversas organizaciones. 
El trabajo se dividirá en cuatro instancias: diagnóstico, talleres de capacitación, jornadas de
trabajo y evaluación y difusión, que organizan las actividades. Se busca que a lo largo del
proceso se a ancen los vínculos entre productorxs, a través del trabajo tanto en las
viviendas particulares como en los espacios comunes. A su vez se propone incorporar en los
talleres a productorxs que hayan transitado la experiencia durante el primer año,
capacitando a otrxs compañerxs con las mismas problemáticas.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Talleres  Agricultura Familiar  Vivienda  Hábitat
Línea temática
AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD
Unidad ejecutora Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
El periurbano de La Plata se caracteriza por tener el cordón frutihortícola y  orihortícola
más grande de la RMBA, con una producción que abastece a centenares de localidades del
país. Esta producción es llevada adelante por miles de familias productoras, que arriendan a
inmobiliarias locales una super cie variable de tierra donde producir. 
El cordón frutihortícola es parte de la región periurbana del partido de La Plata, y sufre el
desabastecimiento de servicios básicos y equipamiento urbano, a la vez que se ve
amenazado por el crecimiento de la zona urbanizada (por ejemplo con los loteos Pro.Cre.Ar,
y barrios cerrados). 
Gran parte de las familias que trabajan en el cordón son migrantes de diferentes provincias
del norte del país o de países limítrofes, cuyo o cio es la producción de la tierra. Las
condiciones laborales a las que están expuestos, como parte del eslabón primario de la
producción de materia prima, suelen ser los peores pagos, por una cadena de
comercialización que aumenta el precio de la producción de forma exponencial al llegar al
consumidor. Las posibilidades para resolver las necesidades habitacionales son fuertemente
reducidas ante coyunturas que implican una baja remuneración del trabajo, las derivadas
di cultades para ahorro, las inexistentes posibilidades hereditarias, las di cultades de
acceso a créditos, la desregulación de los precios del suelo y de los alquileres. Estos factores
reducen las posibilidades de acceder a la tierra, al arrendamiento de parcelas productivas.
En esas tierras lxs productorxs construyen sus viviendas, que debido a la inestabilidad de los
alquileres y a que el suelo fue alquilado para producir, convierten a la vivienda en espacios
precarios, casillas de madera y chapa, sin conexión formal a la gran mayoría de los servicios
básicos. Así, las problemáticas de la vivienda tienen poca prioridad en los gastos de las
familias productoras, ante la necesidad de invertir en mejoras en la producción y transporte
de la misma, y ante contratos de arrendamiento que obligan a ir mudándose de tierras cada
pocos años, sin nada que asegure estabilidad. En este contexto, uno de los problemas
fundamentales que encuentran los productores/as, y las organizaciones que trabajan con
ellos, resulta la conexión eléctrica. La única red de servicios que llega a las quintas es la
electricidad por lo que se genera una gran dependencia de este servicio para satisfacer las
necesidades básicas (bombas de agua, agua caliente, luz, riego, calefacción etc.). 
La gravedad de la situación requiere intervenciones para evitar instalaciones de electricidad
precarias que incrementan los riesgos de incendios de las casillas y cortocircuitos que
generen problemas a los y las habitantes. Este panorama hace de la problemática de la
electricidad una de las primeras a abordar, para luego poder trabajar sobre otros de los
tantos aspectos que hacen al hábitat digno de las familias productoras.
Localización geográ ca
Union de trabajadores de la Tierra calle 44 y 203 La Plata 
Cooperativa Motomendez calle 50 y 204 La Plata 
Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE Rural calle 197 y 520 
Cooperativa Agropecuaria Union de Productores Familiares calle 197 y 520
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
60
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
120
 Detalles
Justi cación
Este proyecto busca trabajar sobre la problemática de las conexiones eléctricas seguras en las
viviendas y espacios comunes de las familias productoras del cordón frutihortícola de La Plata,
debido a ser uno de los problemas principales con que conviven. Se entiende que el abordar
esta problemática urgente nos permite comenzar a problematizar sobre la vivienda, el hábitat,
y el contexto territorial donde se insertan las quintas y los espacios de las cooperativas. La
mayor parte de las familias productoras residen en terrenos que arriendan, sin arraigo
de nitivo ante el aumento constante de los contratos, que obliga a trasladarse. Estas viviendas
transitorias, casillas de madera y chapa, generalmente dependen de la energía eléctrica para
el funcionamiento, así como el sistema de bombas para el riego de la producción, la
iluminación y otros servicios necesarios para su habitar y para producir en sus quintas. 
El equipo extensionista que conforma este proyecto tiene experiencia acumulada en el trabajo
territorial tanto urbano como con familias productoras del periurbano; a la vez que
experiencia en la construcción e instalaciones. Se reconoce como antecedente al proyecto de
“Talleres Barriales de Hábitat Digno” (2013-2017), que aborda la problemática del hábitat en
asentamientos informales de La Plata, a través de consultorios barriales, del cual se
desprenden parte de los integrantes de este proyecto. Se suma la experiencia transitada por
varios integrantes en el proyecto“¿Vivir para producir o producir para vivir?” (2012-2015), que
se abocaba a un trabajo sobre las problemáticas del hábitat de familias productoras del
cordón frutihortícola del Gran La Plata, centralmente sobre energías alternativas y tecnologías
apropiadas. Por último, la experiencia atravesada durante el último año en el proyecto
“Periurbano: Vivienda Segura” (2018).
El proyecto hace pie sobre espacios organizados de los y las productoras, motorizados por
organizaciones sociales y políticas, principalmente el Movimiento de Pequeñxs Productorxs, la
Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), y la Cooperativa de Productores Moto Méndez. Es a
partir de su trayectoria en el trabajo territorial donde este proyecto se inserta, aportando a su
consolidación y sumando nuevas herramientas al trabajo sobre el hábitat.
Objetivo General
Construir talleres de capacitación y jornadas de trabajo sobre las conexiones eléctricas de las
viviendas de familias productoras del cordón frutihortícola de La Plata, para mejorar la calidad
y seguridad del hábitat, reforzando un proceso de trabajo entre familias productoras,
organizaciones sociales y políticas, y la universidad pública.
Objetivos Especí cos
Reconocer la situación habitacional de lxs productorxs del cordón frutihortícola platense.
Reconocer el estado general de las conexiones eléctricas de las viviendas de familias
productoras del periurbano platense.
Generar talleres de capacitación para generar conexiones eléctricas seguras, que brinde
herramientas para que cada familia pueda mejorar las conexiones propias, a la vez que
problematizar sobre la habitabilidad y seguridad de sus viviendas.
Realizar jornadas de trabajo solidario en la mejora de las conexiones eléctricas de
espacios colectivos de los productores/as y de viviendas particulares, que sirva de casos
prácticos a los conocimientos aprendidos en los talleres.
Construir colectivamente herramientas de registro, síntesis y difusión de los talleres y
jornadas que sirva para replicar en otros espacios y organizaciones de productores/as.
Resultados Esperados
Realizar tres talleres de capacitación (7 clases) en espacios de productores/as (cooperativas o
grupos de trabajo) determinados por las organizaciones con que se coordina. 
Realizar talleres de capacitación y refuerzo de contenidos con al menos dos referentes de cada
una de las organizaciones sociales y políticas con las que se coordina, que puedan replicar la
experiencia posteriormente. 
Generar junto a los y las participantes del taller un manual que sintetice los contenidos
teórico-práctico construidos en el taller y las jornadas que sirva para consolidar contenidos en
los y las participantes y replicar la experiencia en otros lugares. 
Realizar, al menos, doce mejoras en viviendas o espacios comunes desde las cuadrillas de
trabajo que se desprendan de los talleres de capacitación.
Indicadores de progreso y logro
Participación de los y las integrantes de las familias productoras. 
Participación de los y las referentes de las organizaciones de productores/as. 
Cantidad de mejoras realizadas en espacios comunes y en viviendas de las quintas. 
Cantidad de pruebas y prototipos diseñados para alternativas de pilares/gabinetes
trasladables. 
Cantidad de manuales y cartillas de los talleres impresas y entregadas. 
Capacitación de integrantes del equipo extensionista. 
Cantidad de nuevos talleres desprendidos de los talleres iniciales que se proponen.
Metodología
Este proyecto se propone hacer pie en los espacios organizativos de los productores/as:
espacios cooperativos que llevan adelante en diferentes puntos del cordón, impulsados por
diversas organizaciones (Unión de Trabajadores de la Tierra UTT, Movimiento de Trabajadorxs
Excluidxs MTE, Cooperativa de Productores Motomendez).
El trabajo se dividirá en cuatro instancias: diagnóstico, talleres de capacitación, jornadas de
trabajo y evaluación y difusión, que organizan las actividades.
Para la etapa del DIAGNÓSTICO se propone comenzar con un relevamiento general de la
situación de las viviendas, para poder arribar a un estado de la situación que nos permita
plani car los talleres y actividades a desarrollar; detectar prioridades, capacidades en el
territorio y limitaciones posibles a encontrarnos.
Los TALLERES DE CAPACITACIÓN se proyectan como un espacio participativo, de diálogo de
saberes, donde se aprenderán conocimientos básicos sobre medidas de seguridad, circuitos,
conexiones y elementos de la red. Los talleres se desarrollarán en 7 clases de 2 a 3 horas de
duración, una vez a la semana; en algunas de las quintas o espacios comunes de las
cooperativas (a determinar con las organizaciones). Los contenidos por clases que se
plani can son: 
1) Medidas de seguridad: Explicación métodos de seguridad y riesgos en las instalaciones
eléctricas domiciliarias. Reconocimiento de las herramientas de trabajo. 
2) Primer circuito: Reconocimiento y armado de un circuito de una lámpara, portalámparas y
tecla. Manipulación herramientas, pelar cables. Armado y combinación de cables. 
3) Circuito en combinación y en paralelo: Instalación eléctrica del galpón: bocas,
canalizaciones, conductores, teclas, llaves. 2 tug 
4) Conexión a la red: Reconocimiento de los elementos internos de la vivienda. Partes que
conforman el tablero principal: disyuntor, térmicas (para iluminación y tomas de uso general),
tablero principal con conexión a puesta a tierra. 
5) Electricidad directa: Armado de un circuito con lámpara y tecla con electricidad directa.
Énfasis en las medidas de seguridad, uso de guantes, buscapolo. 
6) Resumen: Repaso con preguntas teóricas. 
7) Clase de cierre: entrega de certi cados, re exiones sobre el taller, puesta en común y
comida entre todos/as los/as participantes. 
Estos talleres brindarán los contenidos teórico-práctico necesarios para la realización de las
JORNADAS DE TRABAJO SOLIDARIO, que se llevarán a cabo en algunas quintas y espacios
comunes de las cooperativas. Estas jornadas apuntan a realizar mejoras en las conexiones
eléctricas, pudiendo realizarse en las viviendas de los y las productoras de manera rotativa y
organizando prioridades con el conjunto de los/as mismos/as.
Se reconoce que la problemática tiene una dimensión imposible de abordar por este proyecto,
por lo que se buscará desarrollar estrategias que apunten a multiplicar las acciones en el
tiempo: 
>> Capacitación de referentes de organizaciones (para que puedan dictar otros talleres
posteriormente), 
>> Confección de manuales y guías de trabajo. 
>> Registro audiovisual de las actividades, metodologías y contenidos 
>> Evaluación colectiva en diferentes puntos del proceso que sirva para repensar y redirigir
acciones.
Se busca que a lo largo del proceso se a ancen los vínculos entre productores y productoras,
se consolide a través de un trabajo concreto que ayude tanto en las viviendas particulares
como en los espacios compartidos a mejorar la seguridad y habitabilidad.
Actividades
1) Diagnóstico 1.1 Profundización en el reconocimiento de la problemática, y formación
de lxs nuevxs integrantes del equipo. Ampliar y profundizar el conocimiento de la
situación habitacional del cordón frutihortícola de La Plata, y generar instancias de
formación para lxs nuevxs integrantes del equipo de extensionistas. 1.2 Reconocimiento
y mapeo Trabajo en taller entre los integrantes del proyecto y los productores/as, en
forma de jornadas de intercambio y discusión sobre lo estudiado anteriormente. Síntesis
a través de la realización de un mapeo territorial. 1.3 Recorrido por quintas y espacios
comunes Reconocimiento en el territorio de las principales problemáticas junto con los
productores/as, con el objetivo de visualizar la situación general de las viviendas y los
espacios productivos comunitarios. 1.4 Síntesis en taller y elaboración de diagnóstico
Reencuentro en el espacio de taller del equipo de trabajo para elaborar una síntesis de
todo lo abordado. Se terminará de desarrollar un diagnóstico que permita comenzar con
el armado de las jornadas de capacitación.
2) Talleres de capacitación 2.1 Armado de los talleres Reestructuración de los talleres de
capacitación en electricidad, a partir de la experiencia de los talleres realizados en 2018,
incorporando participantes de esos talleres al dictado de los mismos. 2.2 Coordinación
de metodologías y contenidos con las organizaciones Elaboración de un plan de trabajo
en conjunto con las organizaciones: determinación del cronograma de actividades, ajuste
de contenidos para veri car que correspondan con las principales problemáticas
identi cadas, determinación del alcance territorial de las convocatorias y metodologías
de difusión. 2.3 Talleres de capacitación en las quintas Jornadas teórico- prácticas en
espacios facilitados por los productores/as. Dictado de los contenidos según el orden
acordado, comenzando por las medidas básicas de seguridad para luego continuar con
los conocimientos relacionados con los tendidos eléctricos. 2.4 Registro de los talleres
Registro fotográ co y de contenidos de cada jornada, teniendo en cuenta cómo se fue
desarrollando la dinámica entre las partes teóricas y prácticas del taller.
3) Jornadas de trabajo 3.1 Recorrido y reconocimiento de los lugares a trabajar De nición
en común acuerdo entre el equipo de trabajo y las organizaciones de los lugares a
trabajar. Realización de recorridos en distintas locaciones para determinar la factibilidad
de llevar a cabo los trabajos de electricidad. 3.2 Determinación de prioridades y agenda
de trabajo Según las necesidades más urgentes identi cadas por las organizaciones y los
productores/as se determinarán las pautas de trabajo y la agenda de actividades a
completar. 3.3 Organización de las jornadas Determinación de los integrantes de cada
cuadrilla de trabajo, armado de una lista de materiales y herramientas necesarias para
llevar a cabo las actividades plani cadas. Esquema de orden de tareas a realizar y su
plani cación en el tiempo. 3.4 Realización de las jornadas Jornadas de trabajo en los
lugares pautados anteriormente, ya sea en viviendas o en espacios comunitarios. Las
distintas cuadrillas realizarán las instalaciones eléctricas correspondientes poniendo en
práctica los conocimientos adquiridos.
4) Síntesis, difusión y evaluación 4.1 Organización de los registros Registro general como
resumen del desarrollo de los talleres y las jornadas de trabajo. Punteo de las actividades
realizadas, integrantes, temáticas abordadas, metodologías de trabajo y desarrollo de las
distintas tareas en el tiempo. 4.2 Confección de video Elaboración por parte del equipo
de trabajo de una serie de videos que complementen el manual propuesto en el Proyecto
Vivienda Segura I, que sintetice contenidos claves abordados en los talleres, pensado
como apoyo teórico para los asistentes. 4.3 Devolución, evaluación y re exión Junto con
las organizaciones y los productores/as se organizarán jornadas de re exión que
permitan debatir todo el trabajo realizado. El objetivo es hacer una evaluación de los
aspectos positivos y negativos de la experiencia para poder replicarla en el futuro.
Cronograma
Nombre de actividades > Duración en meses: Febrero / Marzo / Abril / Mayo / Junio / Julio /
Agosto / Septiembre / Octubre / Noviembre / Diciembre
1.1 Profundización en el reconocimiento de la problemática, y formación de lxs nuevxs integrantes del
equipo: MARZO - ABRIL
1.2 Reconocimiento y mapeo. MARZO - ABRIL
1.3 Recorrido por quintas y espacios comunes: MARZO - ABRIL
1.4 Síntesis en taller y elaboración de diagnóstico: MARZO - ABRIL
2.1 Armado de los talleres: ABRIL - JULIO
2.2 Coordinación de metodologías y contenidos con las organizaciones: ABRIL - JULIO
2.3 Talleres de capacitación en las quintas; ABRIL - JULIO
2.4 Registro de los talleres: ABRIL - JULIO
3.1 Recorrido y reconocimiento de los lugares a trabajar: AGOSTO - OCTUBRE
3.2 Determinación de prioridades y agenda de trabajo: AGOSTO - OCTUBRE
3.3 Organización de las jornadas: AGOSTO - OCTUBRE
3.4 Realización de las jornadas: AGOSTO - OCTUBRE
4.1 Organización de los registros NOVIEMBRE - MARZO 2019
4.2 Confección de video NOVIEMBRE - MARZO 2019
4.3 Devolución, evaluación y re exión: NOVIEMBRE - DICIEMBRE
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Este proyecto se sustenta en un equipo con experiencia en extensión universitaria, trabajo
territorial, investigación y docencia en la Facultad. A la vez, se apoya en organizaciones sociales
y políticas que trabajan en el territorio con las familias productoras, construyendo en una
perspectiva participativa y con un fuerte compromiso con estos sectores. 
El equipo se desprende de un proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional
de La Plata que trabaja sobre problemáticas habitacionales en diferentes asentamientos
informales de la ciudad de La Plata. Se suman a conformar el equipo docente de materias
a nes a las temáticas constructivas de la Facultad de Arquitectura de la UNLP, así como
graduados/as con experiencia en la ejecución de obras. 
Los talleres son brindados por un equipo que dictó varios talleres de eléctricas: 
abril-junio 2016 en Barrio Nueva Esperanza 
septiembre-diciembre 2016 en Barrio Las Palmeras 
junio-septiembre 2017 en Cooperativa de Pequeños Productores de Abasto 
mayo - septiembre de 2018 en Etcheverry y El Peligro con MTE Rural. 
El equipo está conformado por un electricista matriculado, un arquitecto y estudiantes de
arquitectura. En dichos talleres se garantizó el desarrollo de los encuentros teórico-prácticos
en un lugar comunitario de los lugares, a la vez que se realizaron jornadas solidarias para la
puesta en práctica de los contenidos aprendidos tanto en viviendas particulares, de los
participantes del taller, como en los mismos espacios comunitarios utilizados. 
El proyecto del que se desprende este nuevo emprendimiento presenta un trabajo
ininterrumpido desde 2013 (“Talleres Barriales de Hábitat Digno”), con una gran participación
de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y de otras disciplinas. 
El desarrollo de este proyecto encuentra apoyo para la formulación del diagnóstico, en el
trabajo de extensión e investigación/acción “¿Vivir para producir o producir para vivir?” 2010 a
2015, desde el IIPAC (Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido) de la
FAU-UNLP, con diversos grupos de familias productoras de la Región del Gran La Plata. De
dichas actividades de extensión participaron activamente diferentes integrantes de este
proyecto, siendo su experiencia en el trabajo con las familias productoras un antecedente
fundamental. A la vez, nos apoyamos sobre las herramientas e información brindadas de las
organizaciones con las que se coordina este proyecto, cuyos diagnósticos surgen de un
trabajo sostenido desde hace años junto con productores/as.
Autoevaluación
- Este proyecto intenta trabajar sobre una problemática urgente para la seguridad y
habitabilidad de las viviendas de las familias productoras, a través de una metodología que
multiplique capacidades, y genere trabajo concreto colectivo, que refuerce las identidades de
los espacios organizativos de las mismas familias. 
- Este proyecto apunta a reforzar la construcción y formación de un equipo extensionista que
desarrolle trabajo en campo e investigación acción participativa, que le permita pensar y crear
nuevas tecnologías, que apunten a dar nuevas respuestas al problema de las conexiones
eléctricas.
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Prada, Guido Agustin (DIRECTOR) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Auxiliar)
Frattasi, Ariel Emilio (CO-DIRECTOR) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
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Kain Aramburu, María Itziar (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Mastrota, Martina (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Ilarregui, Dolores (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Dileo, Tamara (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Perez, Bruno Sebastian (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Carrizo Romero, Angeles Belén
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Muiños Cirone, Maira (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Horna, Matías Camilo (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Bertone, Juliana Carolina (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Jaldin Villarroel, Lionel (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Sandoval Salgado, Mayra Nicole
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Garcia, Verónica Analía (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Volonteri, Bruno (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Giagante, Bianca (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Perez Lázaro, Bernabé Ismael (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Alumno)
Sandoval, Paola Ivanna (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Graduado)
Zerial, Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Graduado)
Chang Casalanguida, Victor Andres
(PARTICIPANTE)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Graduado)
Nombre completo Unidad académica
Peretto, María Violeta (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Graduado)
Morel, Ramiro Alejandro (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(Graduado)
Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia
Tipo de
organización
Nombre y cargo
del representante
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE
ESTUDIOS COMPLEJOS
La Plata, Buenos
Aires
Centro de
Investigación
FAU UNLP
Luis Adriani,
Director
COOPERATIVA MOTO MéNDEZ Olmos, Lisandro
,ap., La Plata,
Buenos Aires
Cooperativa José Basilio
Cabezas,
Presidente
MOVIMIENTO DE TRABAJADORXS
EXCLUIDOS MTE RURAL
Abasto, La Plata,
Buenos Aires
Organización
o movimiento
social
Barbara Camila
Carmona,
Referente
ARQCOM LA PLATA La Plata, Buenos
Aires
Organización
o movimiento
social
Victor Andrés
Chang
Casalánguida,
Referente
COOPERATIVA AGROPECUARIA
UNIóN DE PRODUCTXRES
FAMILIARES LTDA.
Abasto, La Plata,
Buenos Aires
Cooperativa Ismael Llanos,
Presidente
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